Arinova AG Architektur und Baumanagement
Umbau und Sanierung Pfarrhaus Kappel am Albis
Kostenschdtzung per 12. August 2022 (+/- 20%)
BKP Arbeitsgattung St/m2/h Einh. Preis Total
112 Abbriiche
- |Abbrucharbeiten im Hause inkl. Haustechnik Fr. 7'000.00
211 Baumeisterarbeiten
Baustelleneinrichtung in Pfarrhaus enthalten
Maurerarbeiten
- |Aushub fiir neuen Boden inkl. Demmung Fr. 5'000.00
- |Neuer Betonboden Fr. 5'500.00
- |Zusatzarbeiten im Ausbau Fr. 2'500.00
214 Holzbau
- [Neue Treppe inkl. Galerie Fr. 25'000.00
221.1 Fenster Holz
- |Fenster in Holz nach Vorgaben Denkmalpflege Fr. 20'000.00
Garagentor Fr. 5'000.00
Aussentiiren Fr. 5'000.00
225 Fugendichtungen/Spez. Dimmungen/Feuchtigkeitssperre
Dammung Dach Fr. 7'000.00
Feuchtigkeitssperre UG Fr. 3'000.00
226 Fassadenverkleidung in Holz
Vertikale Schalung vor Fenstern Fr. 18'000.00
230 Elektroarbeiten
- |Elektroinstallationen Fr. 5'000.00
240 Heizungsarbeiten
- |[Neue Heizkdrper inkl. Leitungen Fr. 10'000.00
250 Sanitdre Anlagen
- |Lavabo inkl. KW/WW und Kanalisation Fr. 8'000.00
271 Gipserarbeiten
- |Innenwandverkleidungen inkl. Dach Fr. 18'000.00
273 Schreinerarbeiten
- |Diverse kleine Anpassarbeiten Fr. 2'000.00
275 Schliessanlagen
- |[Neue Schliessanlage Fr. 500.00
281 Bodenbeldge
- [Neuer Unterlagsboden Fr. 3'000.00
- |Neuer Bodenbelag Fr. 3'000.00
285 Innere Malerarbeiten
Samtliche Malerarbeiten Fr. 5'000.00
287 Baureinigung
- |Grobreinigung / Endreinigung Fr. 500.00
Zwischentotal Fr. 158'000.00
29 Honorare
- |Architektur / Bauleitung / GU etc. Fr. 20'000.00
Zwischentotal Fr. 178'000.00
5 Baunebenkosten
Bewilligungen, Gebihren, Versicherungen etc. Fr. 7'000.00
9 Unvorhergesehenes Fr. 5'000.00
Total Kostendach Fr. 190'000.00




